

PLA DE MANTENIMENT DELS CAMINS DE L'HORTA DE LLEIDA

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
**Regidoria de Promoció i Gestió
de l'Habitat Urbà i Rural
i la Sostenibilitat**

REPASSAR
CAMINS
TERRA

REPASSAR
CAMINS
ASFALTATS

DESBROSSAR

Rufea - Butsènit	---	1a juliol	2a juliol
Mariola - Vallcalent Sud - Caparrella	2a juliol	1a juliol	2a juliol
Vallcalent Nord - Torres de Sanuí - Cerdera	2a juliol	1a juliol	1a juliol
Boixadors - Canet - Peixa-Sommes	1a juliol	2a juliol	1a juliol
Montcada - Marimunt - Gualda	1a juliol	2a juliol	1a juliol
Llívia - Plana del Bisbe - Grealó	1a juliol	2a juliol	1a juliol
Granyena	1a juliol	2a juliol	1a juliol
Canals Moredilla	1a juliol	2a juliol	2a juny
Copa d'Or - Sot de Fontanet	2a juliol	1a juliol	2a juliol
Quatre Pilans - Femosa - Terme de Grealó	2a juliol	1a juliol	2a juliol

Aquesta planificació pot sofrir variacions en funció de criteris tècnics. Paral·lelament es realitzaran desbrossaments a carreteres, treballs de senyalització i altres actuacions relatives a elements de seguretat.

QUINZENES

TELÈFON D'ATENCIÓ: 973 700 455